

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

601 О дополнительных мерах по обеспечению своевременной реализации инвестиционного проекта «Строительство Устьюртского ГХК на базе месторождения Сургиль с обустройством месторождения»

В целях обеспечения своевременной реализации инвестиционного проекта «Строительство Устьюртского ГХК на базе месторождения Сургиль с обустройством месторождения» (далее — проект), осуществляемого в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 июня 2013 года № ПП–1987 «Об утверждении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Строительство Устьюртского ГХК на базе месторождения Сургиль с обустройством месторождения», Кабинет Министров **постановляет:**

1. Принять к сведению, что в рамках реализации проекта:

иностранцами подрядчиками — компаниями «GS Engineering & Construction Corp.», «Samsung Engineering Co., Ltd.» и «Hyundai Engineering Co., Ltd.» (Республика Корея) внесены предложения о проектировании объектов по технологическим зонам Устьюртского ГХК с использованием, при необходимости, применяемых в международной практике стандартов в области строительства, технологического оборудования, промышленной и пожарной безопасности;

в период строительства Устьюртского ГХК на строительную площадку предусматривается поступление тяжеловесного и крупногабаритного оборудования специальными транспортными средствами;

размещение специалистов иностранных подрядчиков обеспечивается во временном жилом комплексе, расположенном на территории, примыкающей к поселку Акчолок Кунградского района Республики Каракалпакстан.

2. Утвердить составы рабочих групп по вопросам:

координации и принятию решений о применении международных стандартов при проектировании и строительстве объектов технологических зон Устьюртского ГХК согласно приложению № 1;

координации транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов для Устьюртского ГХК согласно приложению № 2.

3. Одобрить план мероприятий по подготовке кадров для Устьюртского ГХК на 2013 — 2016 гг. согласно приложению № 3.

4. Установить, что:

импортируемое оборудование, приборы, сырье и материалы, поставляемые для строительства и ввода в эксплуатацию Устьюртского ГХК, в случае отсутствия в республике соответствующих аккредитованных испытательных лабораторий, освобождаются, в порядке исключения, от процедуры обязательной сертификации;

возмещение расходов банков, финансовых институтов, кредиторов, а также их агентов в иностранной валюте, предусмотренных в Соглашении об общих условиях кредитования и связанных с реализацией проекта, осуществляется совместным предприятием ООО «Uz-Kor Gas Chemical» без заключения отдельных договоров.

5. Согласиться с предложением Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, НК «Узбекнефтегаз» об:

организации в аэропорту г. Нукуса отдельного оборудованного помещения Отдела въезда, выезда и оформления гражданства Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан для оперативного продления многократных виз, оформления и продления временной прописки иностранных специалистов, прибывающих для участия в реализации проекта;

оформлении совместным предприятием ООО «Uz-Kor Gas Chemical» заявок на продление многократных виз, временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания в Республике Каракалпакстан для персонала иностранных компаний, участвующих в реализации проекта, заверенных официальным штампом НК «Узбекнефтегаз», выданным на основании оформленной в установленном порядке доверенности;

установлении порядка, при котором административно-техническому персоналу иностранных компаний, участвующих в реализации проекта, разрешается перемещение в служебных целях по территории Республики Узбекистан сроком до 15 дней, при наличии соответствующих специальных отметок о месте регистрации их временного проживания установленного образца, а также письменном уведомлении приглашающей стороной Управления въезда, выезда и оформления гражданства ГУВД г. Ташкента, отделов въезда, выезда и оформления гражданства УВД областей о месте нахождения иностранных специалистов на территории Республики Узбекистан.

6. Принять предложение Совета Министров Республики Каракалпакстан, Министерства экономики Республики Узбекистан, НК «Узбекнефтегаз» и ООО «Кишлоккурилишлойиха» о строительстве в 2013 — 2015 гг. первой очереди жилого поселка Устюртского ГХК в соответствии с утвержденной проектной документацией, предусматривающей строительство трех малосемейных общежитий на 144 места, 140 типовых домов, объектов сервиса, услуг и сопутствующей инфраструктуры, на следующих условиях:

заказчиком выступает НК «Узбекнефтегаз» с оплатой 25 процентов стоимости строительства за счет собственных средств;

финансирование 75 процентов стоимости строительства осуществляется за счет кредита Государственно-коммерческого Народного банка Республики Узбекистан, предоставляемого НК «Узбекнефтегаз» сроком на 7 лет, включая льготный период — 3 года, с процентной ставкой 12 процентов годовых;

по окончании строительства НХК «Узбекнефтегаз» передает первую очередь жилого поселка Устюртского ГХК совместному предприятию ООО «Uz-Kor Gas Chemical» в аренду, с последующим выкупом до 2020 года в установленном порядке.

7. Разрешить Дирекции по строительству объектов инфраструктуры проектируемого Устюртского ГХК и обустройству месторождения Сургиль, в порядке исключения, в период строительства Устюртского ГХК, до получения лицензии на право пользования участком недр для добычи лессовидных пород временную их добычу на земельном участке площадью 54 гектара, выделенном ей в Кунградском районе по решению Совета Министров Республики Каракалпакстан для выполнения строительно-планировочных работ при сооружении искусственного водоема резервного водоснабжения.

Комиссии Кабинета Министров Республики Узбекистан по выдаче лицензий на право пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, по представлению НХК «Узбекнефтегаз» и Госкомгеологии Республики Узбекистан, обеспечить выдачу Дирекции по строительству объектов инфраструктуры проектируемого Устюртского ГХК и обустройству месторождения Сургиль лицензии на право пользования участком недр для добычи лессовидных пород на Кунградском месторождении в Кунградском районе Республики Каракалпакстан, для использования в качестве сырья на нужды строительства объектов внешней инфраструктуры Устюртского ГХК, на основе прямых переговоров, без проведения публичных торгов.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
11 ноября 2013 г.,
№ 305

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 11 ноября 2013 года № 305

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам координации и принятию
решения о применении международных стандартов при
проектировании и строительстве объектов технологических
зон Устюртского ГХК

Ибрагимов Г.И.	— заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель группы
Ходжаев Б.А.	— первый заместитель министра экономики, заместитель руководителя группы
Шодиев М.И.	— заместитель председателя Госархитектстроя
Султанов А.С.	— первый заместитель председателя НХК «Узбекнефтегаз»
Садыков К.Ф.	— заместитель председателя Госкомприроды
Туляганов Ш.А.	— заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли
Саидалиев С.С.	— заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач
Ганиходжаев Б.Ф.	— заместитель исполнительного директора Фонда реконструкции и развития
Юлдашев И.И.	— начальник ГУПБ Министерства внутренних дел
Гулямов Б.В.	— начальник ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
Махмудов Ш.Н.	— начальник инспекции «Узгоснефтегазинспекция»
Ниматуллаев А.Д.	— начальник инспекции «Узгосэнергонадзор»
Курбанов А.К.	— генеральный директор Агентства «Узстандарт»
Холмухамедов У.О.	— генеральный директор Агентства «Узкоммунхизмат»
Халмуминов С.А.	— директор института «Узтяжнефтегазхимпроект»
Сайидов У.Х.	— и. о. директора ОАО «УзЛИТИнефтваз»

Примечания:

1. Рабочая группа рассматривает предложения иностранных подрядчиков и принимает решения по применению международных стандартов с оформлением решения соответствующим протоколом по каждому объекту, узлу, элементу строительства.

2. При переходе членов рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложено выполнение соответствующих функций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 11 ноября 2013 года № 305

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам координации
транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных
грузов для Устюртского ГХК

Закиров Б.И.	— заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель группы
Мирзамахмудов Ж.Т.	— заместитель министра экономики, заместитель руководителя группы
Султанов А.С.	— первый заместитель председателя НХК «Узбекнефтегаз», заместитель руководителя группы
Янгибаев Б.Я.	— Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан
Дусанов З.А.	— председатель Государственного таможенного комитета
Камалов А.С.	— первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли
Аскаров М.Э.	— заместитель министра иностранных дел
Назаров Ш.Б.	— заместитель председателя ГАК «Узавтойул»
Исакулов Д.А.	— первый заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго»
Тян В.Н.	— генеральный директор НАК «Узбекистон хаво йуллари»
Исматуллаев Ш.Ш.	— заместитель председателя правления ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»
Сайдалиев Х.А.	— начальник Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Исмаилов В.В.	— начальник Агентства автомобильного и речного транспорта
Шукуров Ж.М.	— директор Республиканского дорожного фонда
Хакимов К.К.	— директор ООО «Йуллойихабюроси»
Холмухамедов У.О.	— генеральный директор Агентства «Узкоммунхизмат»
Абдумуминов А.А.	— генеральный директор АК «Узбектелеком»

Примечания:

1. Рабочая группа рассматривает вопросы по схемам маршрута транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, координирует вопросы проведения работ по переносу, усилению, изменению габаритов инженерно-транспортных коммуникаций по маршруту движения грузов, а также оказывает содействие по согласованию аналогичных вопросов на территории сопредельных государств.

2. При переходе членов рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложено выполнение соответствующих функций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров
от 11 ноября 2013 года № 305

Ст. 601

ПЛАН
мероприятий по подготовке кадров для Устюртского ГХК на 2013 — 2016 гг.

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственные министерства и ведомства
I. Организационные вопросы по подготовке инженерных кадров			
1.	Создание постоянно действующей комиссии по отбору инженерно-технических работников и технических кадров среднего звена для работы на Устюртском ГХК.	ноябрь 2013 г.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical», Минтрудсоцзащиты, ГИ «Саноатгеоконтехназорат», Совмин Республики Каракалпакстан
2.	Разработка проектных предложений по проведению капитального ремонта 3-го и 4-го этажей учебного корпуса специального заочного отделения Ташкентского химико-технологического института при Кунградском содовом заводе для обучения студентов, подготавливаемых для нужд Устюртского ГХК.	декабрь 2013 г.	НХК «Узбекнефтегаз», Минэкономики, Минфин, Минвуз, Совмин Республики Каракалпакстан, СП «Uz-Kor Gas Chemical»
3.	Организация 3-месячной профориентационной подготовки и 6-месячной стажировки на УДП «Шуртанский ГХК» будущих работников Устюртского ГХК на производственной базе УДП «Шуртанский ГХК» с обеспечением питания, транспортного обслуживания за счет средств СП «Uz-Kor Gas Chemical».	ноябрь 2013 г. — апрель 2015 г.	СП «Uz-Kor Gas Chemical», НХК «Узбекнефтегаз», УДП «Шуртанский ГХК»
4.	Отбор групп по 100 — 130 человек из числа выпускников высших образовательных учреждений для прохождения профориентационной подготовки и стажировки на производственной базе УДП «Шуртанский ГХК».	ноябрь 2013 г., январь — март 2014 г., июль — сентябрь 2015 г.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical», Минвуз

— 106 —

№ 46 (598)

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственные министерства и ведомства
5.	Обеспечение оплаты пособий, питания и проживания стажеров во время прохождения 3-месячной профориентационной подготовки и 6-месячной стажировки на УДП «Шуртанский ГХК».	2013 — 2016 гг.	СП «Uz-Kor Gas Chemical», НХК «Узбекнефтегаз», УДП «Шуртанский ГХК»
6.	Организация обучения персонала Устьюртского ГХК иностранными специалистами в период строительства, пуско-наладочных работ и начального периода эксплуатации Устьюртского ГХК, в соответствии с графиком.	2013 — 2016 гг.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical»
7.	Проведение обучения стажеров с привлечением профессорско-преподавательского состава технических высших образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов, проектных организаций Республики Узбекистан, инженерно-технических работников иностранных компаний по месту размещения стажеров и работников Устьюртского ГХК по согласованной программе и графику.	2013 — 2016 гг.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical», Минвуз
8.	Организация производственной практики студентов специального заочного отделения Ташкентского химико-технологического института при Кунградском содовом заводе, подготавливаемых для нужд Устьюртского ГХК, на производственной базе УДП «Шуртанский ГХК» и Устьюртского ГХК.	2013 — 2016 гг.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical», УДП «Шуртанский ГХК», Минвуз
9.	Проведение оценки уровня знаний и отбор из числа 86 выпускников специального заочного отделения Ташкентского химико-технологического института при Кунградском содовом заводе, подготовленных для нужд Устьюртского ГХК (набор 2012 года).	июнь 2015 г.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical», Минвуз
II. Подготовка инженерно-технических работников			
10.	Организация 3-месячной профориентационной подготовки стажеров на базе специального заочного отделения Ташкентского химико-технологического института при Кунградском содовом заводе с углубленным изучением технического английского языка.	ноябрь 2013 г. — апрель 2015 г.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical», Минвуз
11.	Проведение обучения 3 групп (по 100 — 130 человек каждая) выпускников технических высших образовательных учреждений по	январь — март 2014 г.,	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical»,

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственные министерства и ведомства
	предварительной 3-месячной программе подготовки и обучения с углубленным изучением разговорного и технического английского языка. Отбор 100 кандидатов для прохождения стажировки на производственной базе УДП «Шуртанский ГХК».	июль — сентябрь 2014 г., июль — сентябрь 2015 г.	Минвуз
12.	Командирование инженерно-технических работников УДП «Шуртанский ГХК» в количестве 100 человек в СП «Uz-Kor Gas Chemical» для обучения инженерно-технических работников с последующей их мобилизацией на инженерно-технические должности на Устюртском ГХК.	апрель — сентябрь 2015 г.	НХК «Узбекнефтегаз», УДП «Шуртанский ГХК», СП «Uz-Kor Gas Chemical»
13.	Проведение предварительной 3-месячной профориентационной подготовки 86 выпускников специального заочного отделения Ташкентского химико-технологического института при Кунградском содовом заводе для стажировки на производственной базе Устюртского ГХК.	июль — сентябрь 2016 г.	НХК «Узбекнефтегаз», СП «Uz-Kor Gas Chemical»
14.	Проведение стажировки 86 выпускников специального заочного отделения Ташкентского химико-технологического института при Кунградском содовом заводе на производственной базе Устюртского ГХК с последующей их ротацией на инженерно-технические должности на Устюртском ГХК.	октябрь 2016 г. — март 2017 г.	СП «Uz-Kor Gas Chemical», НХК «Узбекнефтегаз»
15.	Обучение специалистов Устюртского ГХК: — на предприятиях компаний-лицензиаров технологий (30 чел.); — на предприятиях — изготовителях оборудования (78 чел.); — на Устюртском ГХК при монтаже оборудования лицензиарами технологий (30 чел.); — на Устюртском ГХК в период пуско-наладки предприятиями-поставщиками оборудования (140 чел.).	ноябрь-декабрь 2013 г., 2013-2014 гг., апрель — октябрь 2014 г. 2015-2016 гг.	СП «Uz-Kor Gas Chemical», НХК «Узбекнефтегаз»
16.	Проведение обучения персоналом по эксплуатации и техническому обслуживанию по вопросам управления строительством проекта пер-	2013 — 2016 гг. (по согласованному	СП «Uz-Kor Gas Chemical», НХК «Узбекнефтегаз»

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственные министерства и ведомства
	сонала СП «Uz-Kor Gas Chemical» (26 чел.), участвующего в инспекции в рамках пуско-наладки оборудования, по факту завершения монтажа, в соответствии с международными стандартами (26 чел.).	графику)	
III. Подготовка младшего и среднего технического персонала			
17.	Набор стажеров на вакантные должности на Устюртском ГХК из числа выпускников средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, а также лиц, имеющих профессиональный опыт, специалистов среднего технического персонала с организацией их обучения в учебном центре УП «Ургенчтрансгаз» в количестве 100 человек.	2013 — 2016 гг. (по согласованному графику)	СП «Uz-Kor Gas Chemical», НХК «Узбекнефтегаз», УП «Ургенчтрансгаз»
18.	Организация отбора групп по 60 — 70 человек из числа выпускников средних специальных, профессиональных образовательных учреждений для подготовки младших операторов с обучением и прохождением стажировки на производственной базе УДП «Шуртанский ГХК».	2014-2015 гг. (по согласованному графику)	СП «Uz-Kor Gas Chemical», НХК «Узбекнефтегаз», УДП «Шуртанский ГХК»